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Die Bauabschnitte

Bauabschnitt 1
Rosenheimer Straße

Bauabschnitt 2
Bahnquerung

Bauabschnitt 3a
Kreisverkehr Kirchplatz

Bauabschnitt 3b
Hochwasserschutz 
Teisenhamer Bach

Planung ab Mitte 2026

Bauabschnitt 4 

Bauabschnitt 5

13. April 2026 - November 2026

Januar 2027 - Juli 2027

Juli 2027 - Herbst 2027

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende, www.openstreetmap.org

Herbst 2027 - Herbst 2028


